

Processo Termo Aditivo: 2021041430

10º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 124-1/2020, que entre si fazem o Fundo Municipal de Saúde de Catalão e a empresa Construtora Primarco Ltda, nos termos da Concorrência Pública nº 001/2020.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO - FMS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº **03.532.661/0001-56**, com sede na Rodovia Br-050, km 278, s/nº (prédio do DNIT), Bairro Pontal Norte, CEP: 75.707-270, na cidade de Catalão/GO, neste ato representado pelo Exmo. Senhor Prefeito **Adib Elias Junior**, brasileiro, casado, CPF sob nº 465.799.667-34 e portador da Carteira de Identidade nº 2943959, expedido pela DTC - RJ, residente e domiciliado em Catalão, Estado de Goiás.

CONTRATADA: CONSTRUTORA PRIMARCO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 20.991.500/0001-40, com endereço na Rua Prof. Raimundo Nonato, nº 174, Santa Tereza, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.010-520, neste ato representada pelo Sr. **Alexandre Valladares Teixeira**, portador do CPF/MF nº 072.586.946-17 e do CI/RG nº 13.440-129, residente e domiciliado na Rua L, nº 350, Residencial Village, Catalão - GO, CEP: 75.713-402.

Celebram entre si o presente **TERMO ADITIVO** ao Contrato Administrativo firmado em 15 de junho de 2020, nos autos da Concorrência Pública nº 001/2020, oriundo do processo administrativo 2020009585, com fundamento ao que determina o **artigo 57, §1º, incisos II e III e artigo 65, §§1º e 2º da Lei 8.666/93**, e ainda a Cláusula Segunda: Do acréscimo e/ou supressão dos serviços e alteração do projeto e Cláusula Sexta: Do prazo e da prorrogação do serviço do termo inaugural, que se regerá nos termos do citado diploma legal e alterações posteriores, observando os procedimentos elencados pelas IN 010/15 ambas do TCM/GO e pelas cláusulas a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:

1.1. O presente TERMO ADITIVO tem por objeto o **acréscimo e supressão dos serviços e alteração do projeto e prorrogação de prazo** do contrato referido no preâmbulo, para construção da Clínica de Dependentes Químicos, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Catalão.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS E ALTERAÇÃO DO PROJETO:

2.1. Objetivando a manutenção do **equilíbrio econômico-financeiro** por variação extraordinária dos preços inicialmente contratados, resta alterada a "*Cláusula Terceira: Do valor, dotação e recursos financeiros*".

2.2. Em decorrência do **acréscimo e supressão dos serviços e alteração do projeto**, ao valor do 9º termo aditivo contratado de **R\$ 3.600.797,34 (três milhões, seiscentos mil, setecentos e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos)**, serão suprimidos **R\$ 48.688,82** (quarenta e oito mil seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos) o que corresponde a 1,48% (um vírgula quarenta e oito por cento) e acrescidos **R\$ 43.415,82** (quarenta e três mil, quatrocentos e quinze reais e oitenta e dois centavos), o que corresponde a 1,32 % (um vírgula trinta e dois por cento), estando dentro da margem admissível pela legislação e inferior ao preço global orçado, passando o valor global deste contrato a ser de **R\$ 3.595.524,37 (três milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos)**, conforme planilha abaixo:



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANT. CONTRATADA	SUPRESSÃO	ADITIVO / SUPRESSÃO	TOTAL EXECUTADO	UND.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	BDI	TOTAL COM BDI	TOTAL DE ADITIVOS SUPRESSÃO
GRUPO DE SERVIÇO: 168 - ESTRUTURA												
5	GOINERA	60000	ESTRUTURA									
5.11	GOINERA	61101	TORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC. CAPEAMENTO POR DISTRIB. ESCORAMENT. O E FORMA/DEFORMA	720,84	SUPRESSÃO	-3,85	716,99	m2	R\$ 48,92	12,85	R\$ 56,001,35	-R\$ 301,19
5.13	GOINERA	61130	MURO ARRIMO PADRÃO GOINERA EM CANALETA SEM REVESTIMENTO COM ALTURA ATÉ 2,50M - INCLUSO FUNDAÇÃO	20,00	ADITIVO	84,70	104,70	m2	R\$ 139,11	105,23	R\$ 32.931,15	R\$ 26.640,69
5.14	SINAPI	85602	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVATURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	1104,98	SUPRESSÃO	-181,20	823,78	m2	R\$	9,60	R\$ 10.015,85	-R\$ 2.203,10
TOTAL											R\$	24.136,40
GRUPO DE SERVIÇO: 169 - INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO												
6	GOINERA	70000	INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO									
6.45	GOINERA	71617	LUMINARIA DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMINIO E ALETAS 2X28W - INCLUSO CORTE NO FORRO	144,00	SUPRESSÃO	-144,00	0,00					
6.46	GOINERA	71622	LUMINARIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMINIO E ALETAS 1X25W	7,00	ADITIVO	144,00	151,00					
6.68	GOINERA	70603	CABO TELEFONICO OCT-50/3 PARES	83,67	SUPRESSÃO	-83,67	0,00	m	R\$ 0,51	1,37	R\$	-R\$ 109,22
6.69	GOINERA	70626	CABO UTP-4P, CAT. 6, 24 AWG	83,67	SUPRESSÃO	-83,67	0,00	m	R\$ 1,70	1,48	R\$	-R\$ 336,98
6.70	GOINERA	70648	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X60X15 CM	2,00	SUPRESSÃO	-2,00	0,00	und	R\$ 50,23	45,40	R\$	-R\$ 257,43
6.71	GOINERA	70691	CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"	36,00	SUPRESSÃO	-26,00	0,00	und	R\$ 1,13	3,40	R\$	-R\$ 149,17
APENAS ALTERAÇÃO QUALITATIVA												

Departamento de Licitações e Contratos

6.72	GOINERA	71193	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	83,67	SUPRESSÃO	-83,67	0,00	m	R\$ 0,77	R\$	3,86	26,65 %	R\$ -	-R\$ 490,63
6.73	GOINERA	72591	TOMADA TELEFÔNICA RJ-11	13,00	SUPRESSÃO	-13,00	0,00	und	R\$ 11,06	R\$	8,40	26,65 %	R\$ -	-R\$ 320,40
6.74	GOINERA	72596	TOMADA LÓGICA RJ-45 CAT. 6 (LINHA X OU EQUIVALENTE)	13,00	SUPRESSÃO	-13,00	0,00	und	R\$ 11,75	R\$	8,40	26,65 %	R\$ -	-R\$ 331,76
6.77	SINAPI	83644	BOMBA RECALQUE DIÁGUA TRIFÁSICA 10 0 HP	1,00	SUPRESSÃO	-1,00	0,00	und	R\$	R\$	4.987,59	26,65 %	R\$ -	-R\$ 6.316,78
TOTAL														-R\$ 8.402,37
GRUPO DE SERVIÇO: 174 - IMPERMEABILIZAÇÃO														
IMPERMEABILIZAÇÃO														
10	GOINERA	12000												
10.4	GOINERA	12110	IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFALTICA	40,60	ADITIVO	64,70	104,70	m2	R\$ 7,64	R\$	1,67	26,65 %	R\$ 1.214,55	R\$ 762,91
TOTAL														R\$ 762,91
GRUPO DE SERVIÇO: 180 - ESQUADRIAS DE METÁLICAS														
ESQUADRIAS METÁLICAS														
15	GOINERA	18000												
15.7	GOINERA	18050	PORTA DE CORRER/VIDRO (6) FOLHAS PE-6 C/ FERRAGENS	21,00	ADITIVO	10,50	31,50	m2	R\$ 155,55	R\$	59,10	26,65 %	R\$ 7.366,57	R\$ 2.455,52
15.8	GOINERA	18053	PORTÃO TEL-A/TUBO 16x56 PT/PT2 C/FERRAGENS	49,77	SUPRESSÃO	-43,47	6,30	m2	R\$ 295,74	R\$	29,52	26,65 %	R\$ 1.877,11	R\$ 12.952,18
15.9	GOINERA	18050	PORTÃO DE ABRIR CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS	10,50	SUPRESSÃO	-10,50	0,00	m2	R\$ 255,83	R\$	27,94	26,65 %	R\$ -	-R\$ 3.813,54
15.10	GOINERA	18050	PORTA ABRIR CHAPA PE-10 C/FERRAGENS	39,42	SUPRESSÃO	-4,54	34,88	m2	R\$ 297,19	R\$	59,10	26,65 %	R\$ 14.414,03	-R\$ 1.876,14
15.13	GOINERA	18071	ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº 18 H=109-21CM, C/ALÇAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE CADEADOS Nº 30)	0,60	ADITIVO	0,36	0,36	m2	R\$ 227,43	R\$	4,03	26,65 %	R\$ 104,80	R\$ 104,80
15.14	GOINERA	18030	PORTÃO DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS	0,00	ADITIVO	15,35	15,35	m2	R\$ 266,78	R\$	44,64		R\$ 6.054,25	R\$ 6.054,25
TOTAL														-R\$ 10.027,39
GRUPO DE SERVIÇO: 182 - REVESTIMENTO DE PAREDE														
REVESTIMENTO DE PAREDES														
17	GOINERA	20000												
17.1	GOINERA	20016	CHAPISCO COMUM	637%,27	ADITIVO	84,70	6463,97	m2	R\$ 1,52	R\$	2,21	26,65 %	R\$ 28.508,77	R\$ 378,68

Departamento de Licitações e Contratos

17.3	GOINFRÁ	30040 3	RUBICO (1 CALH.4 ARPC+100kg/CM3)	5120,57	ADITIVO	84,70	5205,27	m2	R\$ 1,38	R\$	9,62	26,65 %	R\$ 72.517,25	R\$ 1.180,03
TOTAL														R\$ 1.558,71
GRUPO DE SERVIÇO: 184 - REVESTIMENTO DE PISO														
19	GOINFRÁ	22000 0	REVESTIMENTO DE PISO											
19.3	GOINFRÁ	22010 0	PASSEIO PROTECAO EM CONC DESEMPEN 5 CM 3,2,3,3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM) ESCAVACAO REATERRO/APLOAMENTO/A TERRO INTERNO)	1436,26	SUPRESSÃO	-92,71	1343,55	m2	R\$ 25,98	R\$	25,42	26,65 %	R\$ 87.462,55	R\$ 6.034,24
TOTAL														R\$ 6.035,24
GRUPO DE SERVIÇO: 188 - PINTURA														
22	GOINFRÁ	26000 0	PINTURA											
22.1	GOINFRÁ	26020 4	CAÇALAO 2-DEMAOS EM POSTE/VIGAS E MEIO FIOCO)	168,37	SUPRESSÃO	-33,31	135,06	m2	R\$ 0,40	R\$	2,04	26,65 %	R\$ 432,77	R\$ 106,73
22.2	GOINFRÁ	26100 0	PINTURA LATEX ACRILICA 2-DEMAOS C/SELADOR	2067,47	ADITIVO	84,70	2152,17	m2	R\$ 3,81	R\$	4,93	26,65 %	R\$ 27.822,84	R\$ 917,58
TOTAL														R\$ 830,85
GRUPO DE SERVIÇO: 189 - DIVERSOS														
23	GOINFRÁ	27000 0	DIVERSOS											
23.16	GOINFRÁ - 135	41311	MEIO FIO COM SARIETA - MEC02 (AC/BC)	873,93	SUPRESSÃO	-79,44	794,49	m	R\$	R\$	55,64	26,65 %	R\$ 55.986,17	R\$ 5.597,98
23.18	GOINFRÁ - 135	27185 2	LETIRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOC/ADA	8,40	ADITIVO	-9,00	17,40	m	R\$ 430,00	R\$	-	26,65 %	R\$ 9.475,95	R\$ 4.001,36
TOTAL														R\$ 606,63
GRUPO DE SERVIÇO: 100002 - PAVIMENTAÇÃO														
24	AGETOP - 135	10000 2	PAVIMENTAÇÃO											
24.1	AGETOP - 135	40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	2878,01	SUPRESSÃO	-164,30	2713,71	m2	R\$	R\$	1,40	26,24 %	R\$ 4.796,10	R\$ 201,32
24.2	AGETOP - 135	40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO	575,60	SUPRESSÃO	-32,86	542,74	m3	R\$	R\$	7,71	26,24 %	R\$ 5.602,39	R\$ 320,87
24.3	AGETOP - 135	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	2248,48	SUPRESSÃO	-1281,62	2166,86	m3/c	R\$	R\$	1,27	26,24 %	R\$ 35.996,48	R\$ 2.081,43

Departamento de Licitações e Contratos

24.4	AGETOP - 135	40380	IMPRIMAÇÃO	2875,01	SUPRESSÃO	-164,30	2713,71	m2	R\$	0,26	26,24	R\$	944,63	-R\$	34,10
24.5	ANP - Jan 2020		FORNECIMENTO DE CM-30	3,45	SUPRESSÃO	-0,19	3,26	t	R\$	5 089,00	26,65	R\$	22.356,28	-R\$	1.224,50
24.6	ANP - Nov 2019		FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	5,26	SUPRESSÃO	-0,33	5,43	t	R\$	2.420,00	26,65	R\$	17.641,80	-R\$	1.011,33
24.7	AGETOP - 135	40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	2594,50	SUPRESSÃO	-618,61	1.975,89	tkm	R\$	1,79	26,24	R\$	5.410,85	-R\$	1.402,41
24.8	AGETOP - 135	40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	2875,01	SUPRESSÃO	-164,30	2713,71	m2	R\$	4,97	26,24	R\$	18.057,00	-R\$	1.034,19
TOTAL												-R\$	7.400,34		
TOTAL GEPAL												-R\$	5.371,00		

TOTAL ADITIVADO	R\$ 43.415,92
TOTAL SUPRIMIDO	-R\$ 48.688,82

LEGENDA
ITEM SUPRIMIDO
ITEM ADITIVADO

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO:

3.1. O presente TERMO ADITIVO terá o prazo de execução do contrato prorrogado por mais 30 (trinta) dias vigorando de **01 de janeiro de 2022 a 31 de janeiro de 2022** e o prazo de vigência prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias, a fim de vigorar de **01 de janeiro de 2022 a 01 de maio de 2022**, prorrogáveis nas hipóteses previstas no artigo 57 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1. Para o pagamento das despesas decorrentes do presente TERMO ADITIVO, serão utilizados os recursos previstos no orçamento programado para o Exercício de 2022.

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO:

5.1. As partes, neste ato, ratificam todas as demais cláusulas e disposições constantes do contrato original e termos aditivos, passando o presente TERMO ADITIVO a integrá-lo, independentemente de sua transcrição, para os devidos fins ulteriores de direito.

CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO:

6.1. O CONTRATANTE será responsável pela publicação do presente TERMO ADITIVO de contrato, em extrato resumido, na imprensa oficial, no prazo estabelecido no Artigo 61, Parágrafo Único, da Lei 8.666/93, transmitindo-o ao TCM/GO no prazo expresso pelo caput, do art. 15 da IN 015/12 do TCM/GO.

Por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento contratual em 03 (três) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo qualificadas, na melhor forma de direito.


CATALÃO (GO), 31 DE DEZEMBRO DE 2021.


Fundo Municipal de Saúde de Catalão

Adib Elias Júnior
Prefeito Municipal
Contratante


Construtora Primarco Ltda
CNPJ nº: 20.991.500/0001-40
Alexandre Valladares Teixeira
Representante legal
Contratada

TESTEMUNHAS:

1. 
Nome: Adilson do Cost
CPF: 961.386.081-43

2. 
Nome: Roberto Henrique Rodrigues Laria
CPF: 040.862.501-52

