



# CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

10º BATALHAO BOMBEIRO MILITAR

RUA ARAGUAIA, Nº 72, CENTRO - CATALÃO-GO

## AMPLIAÇÃO GARAGEM FUNCIONAL, READEQUAÇÃO ALOJAMENTOS E BANHEIROS, READEQUAÇÃO AREA ASSEPSIA E COMUNICAÇÃO VISUAL

### CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Tabela de Preços: TABELA 128 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2017 - DESONERADA / Data Base: 01/11/2017

SINAPI Preco Ref Insumos GO 201801 Desonerado

SINAPI Custo Ref Composicoes Sintetico GO 201801 Desonerado

Código auxiliar	Serviço	%	1º Mês	%	2º Mês	%	3º Mês	Total Geral
164	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	2119,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2119,56
167	FUNDAÇÕES E SONDAGENS	100,00%	9490,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00	9490,12
168	ESTRUTURA	50,00%	158,15	50,00%	158,15	0,00%	0,00	316,30
169	INST. ELÉT./TELFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	10,00%	673,13	30,00%	2019,40	60,00%	4038,79	6731,32
170	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	10,00%	2386,56	80,00%	19092,46	10,00%	2386,56	23865,58
172	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	100,00%	8758,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	8758,58
177	ESTRUTURAS METÁLICAS	30,00%	20557,20	50,00%	34262,00	20,00%	13704,80	68524,00
178	COBERTURAS	0,00%	0,00	50,00%	11011,26	50,00%	11011,26	22022,52
179	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1476,99	1476,99
180	ESQUADRIAS METÁLICAS	0,00%	0,00	50,00%	2785,69	50,00%	2785,69	5571,37
181	VIDROS	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3019,42	3019,42
182	REVESTIMENTO DE PAREDES	20,00%	1780,68	80,00%	7122,71	0,00%	0,00	8903,39
183	FORROS	0,00%	0,00	100,00%	6554,50	0,00%	0,00	6554,50
184	REVESTIMENTO DE PISO	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2749,85	2749,85
185	FERRAGENS	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	977,60	977,60
188	PINTURA	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7095,03	7095,03
189	DIVERSOS	0,00%	0,00	50,00%	22974,75	50,00%	22974,75	45949,50
		<b>Sub Total</b>	<b>45.923,98</b>	<b>Sub Total</b>	<b>105.980,92</b>	<b>Sub Total</b>	<b>72.220,74</b>	<b>224.125,65</b>
		<b>BDI</b>	<b>12.537,25</b>	<b>BDI</b>	<b>28.932,79</b>	<b>BDI</b>	<b>19.716,26</b>	<b>61.186,30</b>
		<b>Total c/ bdi</b>	<b>58.461,23</b>	<b>Total c/ bdi</b>	<b>134.913,71</b>	<b>Total c/ bdi</b>	<b>91.937,00</b>	<b>285.311,95</b>

Catalão 13 de abril de 2018

Ricardo Orides Venancio Primo  
Engenheiro Civil  
CREA 97252/D - MG