CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA

Obra: Av Sebastião de Pádua

Local: Catalão, Goiás

ITEM	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	DURAÇÃO (DIAS CORRIDOS)	SEMANAS															
			1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º	13º	14º	15º	16º
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	14	50%	50%														
2	ESCARIFICAÇÃO DE PAVIMENTO / LIMPEZA	14			50%	50%												
3	REGULARIZAÇÃO DA SUBBASE / TERRAPLENAGEM	21					40%	30%	30%									
4	CONSTRUÇÃO DA BASE	14								50%	50%							
5	IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO	7										100%						
6	CBUQ - FAIXA B	7											100%					
7	CBUQ - FAIXA C	7												100%				
8	MEIO-FIO SARJETAS E VALETAS	28					25%	25%	25%	25%								
9	CAIXAS COLETORAS, BOCA DE LOBO E TUBULAÇÕES	28					25%	25%	25%	25%								
10	CALÇADA EM CONCRETO	28									25%	25%	25%	25%				
11	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	14													50%	50%		
12	SINALIZAÇÃO VERTICAL	7															100%	
13	LIMPEZA FINAL DA OBRA	7																100%

FREDERICO ROMANO DE GOUVEIA:80247156191

Assinado de forma digital por FREDERICO ROMANO DE GOUVEIA:80247156191
Dados: 2025.05.20 19:50:12 -03'00'