
1 33,33% 33,33% 33,34% R$ 1.480.488,76 34,07%
2 33,33% 33,33% 33,34% R$ 69.068,98 1,59%
3 33,33% 33,33% 33,34% R$ 2.367.170,91 54,47%
4 33,33% 33,33% 33,34% R$ 239.911,05 5,52%
5 33,33% 33,33% 33,34% R$ 126.118,95 2,90%
6 33,33% 33,33% 33,34% R$ 35.690,93 0,82%
7 33,33% 33,33% 33,34% R$ 27.546,94 0,63%

R$ 4.345.996,53 100,00%R$ 1.448.955,25TOTAL R$ 1.448.520,64 R$ 1.448.520,64

ITEM
Mês 3

3 MÊSES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CANTEIRO DE OBRA

MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO

MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADO (PAVIMENTAÇÃO URBANA)

EMULSÕES ASFÁLTICA RC1C-E
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO

Secretário Municipal de Transportes

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO 33,33% 66,66%
TOTAL ACUMULADO R$ 1.448.520,64 R$ 2.897.041,28

100,00%
R$ 4.345.996,53

 Bruno Augusto Evangelista

Catalão, 04 de Julho de 2025

____________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 

TIPO DE SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (MICROREVESTIMENTO COM POLÍMERO)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Mês  1 Mês  2
VALOR DOS SERVIÇOS % DOS SERVIÇOSDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS


