

CERTIFICADO DE PUBLICAÇÃO
Certifico para os devidos fins, que o presente documento foi afixado no placard próprio desta Prefeitura, nos termos do Art. 118 *caput* da Lei Orgânica do Município de Catalão.

Catalão, 21/05/19.

Presidente da Comissão de Licitação

1º Termo Aditivo ao Contrato de Execução de Serviços nº 086/2018, para Reforma e Ampliação da Escola Maria Conceição - Santo Antônio do Rio Verde, que entre si celebram o Fundo Municipal de Educação de Catalão e a empresa Lázaro Batista do Nascimento - Me nos termos da Tomada de Preços nº 008/2018.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO - GO, fundação pública, inscrita no CNPJ sob nº 22.781.167/0001-70, com sede no endereço na Rua Abdon Leite, nº 28, Loteamento Boa Sorte, Catalão - Goiás, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação, Senhor **Leonardo Pereira Santa Cecília**, brasileiro, casado, servidor público, portador do RG nº MG 3399298 SSP MG, inscrito no CPF sob o nº 422.366.571-53 residente e domiciliado nesta cidade de Catalão - GO.

CONTRATADA: LÁZARO BATISTA DO NASCIMENTO - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 27.624.093/0001-81, com endereço na Rua João Francisco Martins, nº 211, Residencial Margon II, Catalão - GO, CEP. 75.711-160, neste ato representada por **Lázaro Batista do Nascimento**, brasileiro, casado, portador do CPF/MF nº 287.578.071-91 e do CI/RG nº 2295427 SSP GO, residente e domiciliado em Catalão - GO.

Celebram entre si o presente **TERMO ADITIVO** ao Contrato Administrativo firmado em 18 de junho de 2018, nos autos da Tomada de Preços nº 008/2018, oriundo do processo administrativo 2018007747, com fundamento ao que determina o Art. 65, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93 e com permissivo a *Cláusula Sétima - Do Acréscimo ou Supressão de Serviços* do instrumento inaugural, que se regerá nos termos do citado diploma legal e alterações posteriores, observando os procedimentos elencados pelas IN 010/15 ambas do TCM/GO e pelas cláusulas a seguir estipuladas:


CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:

1.1. O presente TERMO ADITIVO tem por objeto a **alteração qualitativa** do contrato referido no preâmbulo, para Reforma e Ampliação da Escola Maria Conceição - Santo Antônio do Rio Verde.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO QUALITATIVA:

2.1. Em decorrência da alteração qualitativa e obedecendo os limites estabelecidos na lei, resta alterada a *Cláusula Quarta - Preço, Forma de Pagamento, Valor do Contrato e Reajustamento*, do Contrato nº 086/2018.

2.2. Fica acrescido ao valor total inicial **R\$ 12.975,99 (doze mil, novecentos e setenta e cinco reais e noventa e nove centavos)**, passando o valor total do contrato a ser **R\$ 136.207,09 (cento e trinta e seis mil, duzentos e sete reais e nove centavos)**, conforme planilha abaixo:



REFORMA DA ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO TOMADA DE PREÇO 008/2018

Lazaro Batista do Nascimento-ME
Rua Jerônimo Vaz, n 149, Setor Elias Safalle-Catalão-GO, CEP: 75702-120

Tabela 128 - Custo Obras Cíveis - Novembro/2017 - Desonerada
Tabela SINAPI 01/2018 - Desonerada

Rua Nassin Agel nº 505 - Setor Central, Catalão - GO

6	GRUPO DE SERVIÇO: 168 - ESTRUTURA									
6.1	060000	ESTRUTURA								
6.2	060010	VERGÃO CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	AGETOP	m3	0,23		R\$ 1.140,28	R\$ 262,23	R\$ -	R\$ 262,23
6.3	060191	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	AGETOP	m2	8,09		R\$ 17,75	R\$ 143,25	R\$ -	R\$ 143,25
6.4	060192	FORMA DE TABUA CINTA PLAR SOBRE ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	AGETOP	m2	17,81		R\$ 12,68	R\$ 225,83	R\$ -	R\$ 225,83
6.5	060202	FORMA-TABUA C/REAFROV 2 VZES - (OBRAS CIVIS)	AGETOP	m2	8,00		R\$ 62,43	R\$ 501,87	R\$ -	R\$ 501,87
6.6	060304	ACO CA-50 A - 8,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	AGETOP	Kg	23,04		R\$ 4,42	R\$ 105,81	R\$ -	R\$ 105,81
6.7	060305	ACO CA-50 A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	AGETOP	Kg	22,21		R\$ 4,32	R\$ 95,95	R\$ -	R\$ 95,95
6.8	060312	ACO CA-60B - 4,2 MM - (OBRAS CIVIS)	AGETOP	Kg	13,16		R\$ 4,50	R\$ 60,01	R\$ -	R\$ 60,01
6.9	060517	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	AGETOP	m3	0,72		R\$ 253,13	R\$ 180,45	R\$ -	R\$ 180,45
6.10	060602	LANÇAMENTO/CAPIÇÃO/ASSENTAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	AGETOP	m3	0,72		R\$ 27,18	R\$ 19,57	R\$ -	R\$ 19,57
							SUBTOTAL	R\$ 1.682,11	R\$ -	R\$ 1.682,11
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNE	UNID	CONTRATADO	ADITIVO	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO CONTRATADO	PREÇO ADITIVO	PREÇO TOTAL R\$
7	GRUPO DE SERVIÇO: 169 - INSTALAÇÕES ELET/TELEFONICA/ABEAMENTO ESTRUTURADO									
7.1	070000	INST. ELET/TELEFONICA/ABEAMENTO								
7.2	071193	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM 20MM	AGETOP	M	9,80		R\$ 4,08	R\$ 39,90	R\$ -	R\$ 39,90
7.3	071291	FIO ISOLADO PVC 150 V, Nº 2,5 MM2	AGETOP	M	34,20		R\$ 1,83	R\$ 62,59	R\$ -	R\$ 62,59
7.4	071431	INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO)	AGETOP	Un	1,00		R\$ 9,32	R\$ 9,32	R\$ -	R\$ 9,32
7.5	071538	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 15 W 24 V	AGETOP	Un	15,00	100,00	R\$ 9,15	R\$ 137,20	R\$ 100,00	R\$ 237,20
7.6	071567	LÂMPADA COMPACTA ELÉTRONICA COM REATOR INTEGRADO 15 W	AGETOP	Un	5,00		R\$ 8,50	R\$ 42,50	R\$ -	R\$ 42,50
7.7	071610	LUMINÁRIA DE BREDOPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALÉIAS 2X14W	AGETOP	un	3,00		R\$ 69,35	R\$ 208,05	R\$ -	R\$ 208,05
7.8	072576	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	AGETOP	Un	4,00		R\$ 9,58	R\$ 38,32	R\$ -	R\$ 38,32
							SUBTOTAL	R\$ 536,17	R\$ 916,00	R\$ 1.454,17
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNE	UNID	CONTRATADO	ADITIVO	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO CONTRATADO	PREÇO ADITIVO	PREÇO TOTAL R\$
7	GRUPO DE SERVIÇO: 170 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS									
7.1	080000	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS								
7.2	080500	LOUÇAS E SEMELHANTES								
7.3	080501	VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS								
7.4	080502	VASO SANITÁRIO	AGETOP	Un	1,00		R\$ 171,63	R\$ 171,63	R\$ -	R\$ 171,63
7.5	080739	VASO SANITÁRIO INFANTEL BLOCO C/ABR. PARA VOLETA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS: BORDO, ASSENTAMENTO PLÁSTICO, BOLA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO V/ LIGAÇÃO, PORM. CIMENTO E INSTALAÇÃO	GRAN.	un	6,00	2,00	R\$ 286,39	R\$ -	R\$ 178,50	R\$ 464,89
7.6	080911	CAIXA DE DESCARGA EXTERNA	AGETOP	Un	0,00	2,00	R\$ 44,80	R\$ -	R\$ 89,60	R\$ 89,60
7.7	080943	LAVATÓRIO MÍDIO COM COLUNA	AGETOP	Un	2,00	1,00	R\$ 161,88	R\$ -	R\$ 161,88	R\$ 323,88
7.8	080929	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	AGETOP	Un	12,00		R\$ 63,12	R\$ 697,44	R\$ -	R\$ 697,44
7.9	080720	FILTRO D'ÁGUA FLETO	AGETOP	Un	0,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.10	080721	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BORDO METÁLICO	AGETOP	Un	1,00	1,00	R\$ 122,54	R\$ 122,54	R\$ 122,54	R\$ 245,08
7.11	081000	ÁGUA FRIA								
7.12	081001	TUBOS DE PVC SÓLIDAVE								
7.13	081003	TUBO DO DAVEL PVC MARROM DIAM 110 X 10	AGETOP	m	1,00	1,00	R\$ 3,99	R\$ 3,99	R\$ 3,99	R\$ 7,98
7.14	080960	FORNHEIRO DE PAREDE PARA AQUECIMENTO DE ÁGUA FRIA DE 12 L	AGETOP	Un			R\$ 44,40	R\$ -	R\$ 133,20	R\$ 133,20
7.15										
7.16	081005	TUBO DO DAVEL PVC MARROM DIAM 110 (10 mm)	AGETOP	m	2,00		R\$ 9,58	R\$ 19,16	R\$ -	R\$ 19,16
7.17	081100	LUVA DE PVC								
7.18	080991	BRANCO LAVATÓRIO PVC DIAM 110 X 110	AGETOP	un		2,00	R\$ 11,75	R\$ -	R\$ 23,50	R\$ 23,50
7.19	081102	CAIXA SOLMONE - DIAMETRO 25 mm	AGETOP	Un	2,00	1,00	R\$ 3,12	R\$ 4,34	R\$ 7,17	R\$ 6,51

[illegible]

Departamento de Licitações e Contratos

12.5	160403	EMBOCCAMENTO LATERAL (CORTES)	AGETOP	m	8,30	R\$ 10,54	R\$ 88,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
12.6	160404	EMBOCCAMENTO DE BERAL	AGETOP	m	7,20	R\$ 7,24	R\$ 52,13	R\$ 52,13	R\$ 52,13	
12.7	160908	CORTELHA FIBERGLASS CIVIL PROTEÇÃO DE BORDAS - 1MM	AGETOP	m2	5,00	R\$ 35,63	R\$ 178,15	R\$ 178,15	R\$ 178,15	
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	CONTRATADO	ADITIVO	SUBTOTAL PREÇO UNITÁRIO R\$	R\$ 1.211,52	R\$ 800,72	R\$ 2.022,24
13.0	GRUPO DE SERVIÇO: 180 - ESQUADRIAS METÁLICAS									
13.1	160000	ESQUADRIAS METÁLICAS - (OS. OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUIDOS NAS ESQUADRIAS)								PREÇO TOTAL R\$
13.2	160430	PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE AÇIERRAGENS	AGETOP	m2	21,84		R\$ 302,77	R\$ 6.612,50		R\$ 6.612,50
13.3	160401	ISCO DE CORRER CHAPA/VIDRO 100/100/20/3 C/ERRAGENS	AGETOP	m2	7,50		R\$ 114,38	R\$ 857,85		R\$ 857,85
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	CONTRATADO	ADITIVO	SUBTOTAL PREÇO UNITÁRIO R\$	R\$ 7.470,35	R\$ -	R\$ 7.470,35
14.0	GRUPO DE SERVIÇO: 181-VIDROS									
14.1	180000	VIDROS								
14.2	190109	VIDRO CANALADO - COLOCADO	AGETOP	m2	7,50		R\$ 46,87	R\$ 351,53		R\$ 351,53
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	CONTRATADO	ADITIVO	SUBTOTAL PREÇO UNITÁRIO R\$	R\$ 366,53	R\$ -	R\$ 366,53
15.0	GRUPO DE SERVIÇO: 182-REVESTIMENTO DE PAREDES									
15.1	200000	REVESTIMENTO DE PAREDES								PREÇO TOTAL R\$
15.2	200101	CHAPISCO - GOMU	AGETOP	m2	104,48	20,50	R\$ 2.141,84	R\$ 308,15	R\$ 601,83	R\$ 2.849,95
15.3	201002	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	AGETOP	m2	12,81	3,70	R\$ 47,59	R\$ 2.710,36	R\$ 129,05	R\$ 2.839,41
15.4	200499	REBORDO PAVIMENTO ALÍQUID H/ARMAÇÃO DE CORTES	AGETOP	m2	104,48	20,50	R\$ 2.141,84	R\$ 3.905,97	R\$ 207,13	R\$ 5.420,44
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	CONTRATADO	ADITIVO	SUBTOTAL PREÇO UNITÁRIO R\$	R\$ 3.943,76	R\$ 487,05	R\$ 4.430,81
16.0	GRUPO DE SERVIÇO: 183-FORROS									
16.1	210000	FORROS								
16.2	212405	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.E.	AGETOP	m2	34,48		R\$ 26,27	R\$ 904,41		R\$ 904,41
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	CONTRATADO	ADITIVO	SUBTOTAL PREÇO UNITÁRIO R\$	R\$ 904,41	R\$ -	R\$ 904,41
17.0	GRUPO DE SERVIÇO: 184 - REVESTIMENTO DE PISO									
17.1	220000	REVESTIMENTO DE PISO								
17.2	220105	PASSEIO PROTEÇÃO EM CORDÃO DESEMPENHA 12,5/3,5 (INCLUIRE EMPENHO DE 30CM)	AGETOP	m2	7,66		R\$ 44,13	R\$ 337,89		R\$ 337,89
17.3	220107	LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CÍVIS)	AGETOP	m3	5,04		R\$ 97,59	R\$ 493,05		R\$ 493,05
17.4	220309	PISO EM GARANTIA DE 10 ANOS COM TELA DE 10MM E ARGAMASSA COLANTE	AGETOP	m2	334,38	64,12	R\$ 46,19	R\$ 19.036,21	R\$ 2.710,36	R\$ 21.746,57
17.5	220310	RODAPE DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE	AGETOP	m	197,30		R\$ 5,42	R\$ 1.069,69		R\$ 1.069,69
17.6	221101	GRANITINA 3MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (C/3ARM.)	AGETOP	m2	27,00		R\$ 15,18	R\$ 410,00		R\$ 410,00
17.7	221102	RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	AGETOP	m	22,30		R\$ 8,58	R\$ 192,70		R\$ 192,70
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	CONTRATADO	ADITIVO	SUBTOTAL PREÇO UNITÁRIO R\$	R\$ 19.036,21	R\$ 3.935,13	R\$ 22.971,34
18.0	GRUPO DE SERVIÇO: 187 - ADMINISTRAÇÃO									
18.1	250000	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS								
18.2	250103	ENCARGADO - (OBRAS CÍVIS)	AGETOP	m	880,00		R\$ 13,00	R\$ 11.440,00	R\$ -	R\$ 11.440,00
18.3	250110	VALIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO LUBAÇÃO DIÁRIO) - G.C.	AGETOP	m	1370,00		R\$ 6,40	R\$ 8.768,00	R\$ -	R\$ 12.870,00
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	CONTRATADO	ADITIVO	SUBTOTAL PREÇO UNITÁRIO R\$	R\$ 24.397,20	R\$ -	R\$ 24.397,20

[illegible]

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

3.1. Para o pagamento das despesas decorrentes do presente TERMO ADITIVO, serão utilizados os recursos previstos no orçamento programado para o Exercício de 2019.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO:

4.1. As partes, neste ato, ratificam todas as demais cláusulas e disposições constantes do contrato original, 1º termo Aditivo, passando o presente TERMO ADITIVO a integrá-lo, independentemente de sua transcrição, para os devidos fins ulteriores de direito.

CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO:

5.1. O CONTRATANTE será responsável pela publicação do presente TERMO ADITIVO de contrato, em extrato resumido, na imprensa oficial, no prazo estabelecido no Artigo 61, Parágrafo Único, da Lei 8.666/93, transmitindo-o ao TCM/GO no prazo expresso pelo caput, do art. 15 da IN 015/12 do TCM/GO.

Por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento contratual em 03(três) vias de igual teor, na presença de 02(duas) testemunhas abaixo qualificadas, na melhor forma de direito.

CATALÃO (GO), 21 DE DEZEMBRO DE 2018.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATALÃO

Leonardo Pereira Santa Cecília
Secretário Municipal de Educação
CONTRATANTE



LÁZARO BATISTA DO NASCIMENTO - ME
CNPJ sob o nº 27.624.093/0001-81
Lázaro Batista do Nascimento
Representante Legal
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. 

Nome:

CPF: 064.890.051-74

2. 

Nome:

CPF: 704.340.321-90