




Departamento de Licitações e Contratos

1º Termo Aditivo ao Contrato de Execução de Serviços de Engenharia nº 053/2019, que entre si celebram o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO** e a empresa **CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA – ME**, nos termos da Carta Convite nº 012/2019.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO - FMS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº **03.532.661/0001-56**, com sede na Rodovia Br-050, km 278, s/nº (prédio do DNIT), Bairro Pontal Norte, CEP: 75.707-270, na cidade de Catalão/GO, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. **Velomar Gonçalves Rios**, nomeado pela portaria nº 1.020 de 08 de março de 2019, brasileiro, casado, servidor público municipal, CPF nº 263.588.241-04, residente e domiciliado nesta cidade de Catalão (GO).

CONTRATADA: CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **27.108.549/0001-50**, com endereço na Rua Paraná, nº 58, Bairro Nossa Senhora de Fátima, Catalão - GO, CEP: 75.709-240, neste ato representada pelo Sr. **José Martins da Silva Filho**, brasileiro, empresário, divorciado, portador do CPF/MF nº 082.490.751-53 e do CI/RG nº 382100 SSP-GO, residente e domiciliado na Rua Paraná, nº 58, Bairro Nossa Senhora de Fátima, Catalão - GO, CEP. 75.709-240.

Celebram entre si o presente **TERMO ADITIVO** ao Contrato Administrativo firmado em 04 de junho de 2019, nos autos da **Carta Convite nº 012/2019**, oriundo do processo administrativo **2019004795**, com fundamento ao que determina o artigo 65, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/93 e também com permissivo à *Cláusula Décima Primeira – Do Regime de Execução e das Alterações*, que se regerá nos termos do citado diploma legal e alterações posteriores, observando os procedimentos elencados pelas IN 010/15 ambas do TCM/GO e pelas cláusulas a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:

1.1. O presente TERMO ADITIVO tem por objeto o **acréscimos e supressões de serviços** do contrato referido no preâmbulo, para Contratação de Empresa Especializada para **Execução da Reforma do Centro Integrado Odonto Médico Dr. Edison Fayad – CIOM**, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, com fornecimento de materiais, mão-de-obra, equipamentos e tudo o mais que se fizer bom e necessário para a execução dos serviços.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES DOS SERVIÇOS:

2.1. Em decorrência dos acréscimos e supressões dos serviços, resta alterada a “3. *Cláusula Terceira – Do Valor do Contrato*”, acrescendo **R\$ 14.210,75 (quatorze mil, duzentos e dez reais e setenta e cinco centavos)**, suprimindo ao valor total inicial **R\$ 15.191,05 (quinze mil, cento e noventa e um reais e cinco centavos)**, passando o valor total do contrato a ser **R\$ 172.716,58 (cento e setenta e dois mil, setecentos e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos)**, conforme planilhas abaixo:

PLANILHA REPROGAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Itens em vermelho - suprimidos Itens em azul - acrescidos


OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO ODONTOMÉDICO (CIOM) DR. EDISON FAYAD
END.: RUA MAJOR PAULINO, Nº. 206, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CEP: 75.709-220, CATALÃO/GO.


ITEM	TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT. CONTRATADA	QUANT. EXECUTADA	UND.	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Grupo de Serviço: 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	AGETOP	20101	DEMOLICAO DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSP. ATÉ CAÇAMBA E CARGA	337,92	337,92	M²	R\$ -	R\$ 4,35	R\$ 4,35	R\$ 1.469,95
1.2	AGETOP	20111	DEMOLICAO PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	307,44	288,04	M²	R\$ -	R\$ 5,07	R\$ 5,07	R\$ 1.460,36
1.3	AGETOP	20115	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS COM TRANSP. ATÉ CAÇAMBA E CARGA	248,24	248,24	M²	R\$ -	R\$ 1,82	R\$ 1,82	R\$ 451,80
1.4	AGETOP	20117	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSP. ATÉ CAÇAMBA E CARGA	402,12	402,12	M²	R\$ -	R\$ 3,63	R\$ 3,63	R\$ 1.459,70
1.5	AGETOP	20118	DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA	1,00	3,86	M³	R\$ -	R\$ 19,49	R\$ 19,49	R\$ 75,23
1.6	AGETOP	20136	DEMOLICAO DE CAIBROS E RIPAS COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	337,92	337,92	M²	R\$ -	R\$ 2,62	R\$ 2,62	R\$ 885,35
1.7	AGETOP	20157	DEMOLICAO DE CALHAS/RUFOS EM CHAPA DE AÇO COM TRANSP. ATÉ CAÇAMBA E CARGA	31,68	31,68	M²	R\$ -	R\$ 2,35	R\$ 2,35	R\$ 74,45
1.8	AGETOP	20200	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	287,28	287,28	M²	R\$ 1,81	R\$ -	R\$ 1,81	R\$ 519,98
1.9	AGETOP	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, AFIADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6x12CM) - PADRÃO AGETOP	3,00	3,00	M²	R\$ 127,39	R\$ 1,62	R\$ 129,01	R\$ 387,03
1.10	AGETOP	21602	EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/REINAMENTOS/VISITAS (-20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	287,28	287,28	M²	R\$ 15,55	R\$ -	R\$ 15,55	R\$ 4.467,20
1.11	AGETOP	20109	DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	0,00	22,26	M²	R\$ -	R\$ 9,43	R\$ 9,43	R\$ 209,91
SUBTOTAL										R\$ 11.460,96
Grupo de Serviço: 2 - TRANSPORTES										
2.1	AGETOP	30104	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA	113,84	117,52	M³	R\$ 44,36	R\$ -	R\$ 44,36	R\$ 5.213,19
SUBTOTAL										R\$ 5.213,19
Grupo de Serviço: 3 - ESTRUTURA										
3.1	AGETOP	60104	ANDAIME METÁLICO TORRE (ALUGUEL/MÊS)	34,00	34,00	M	R\$ 9,51	R\$ 1,80	R\$ 11,31	R\$ 384,54
3.2	AGETOP	60203	FORMA - CHAPA COMPENSADA 12MM UTILIZAÇÃO 3 VEZES	4,30	4,30	M²	R\$ 19,62	R\$ 25,36	R\$ 44,98	R\$ 193,41
3.3	AGETOP	60505	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK - 15	0,21	0,21	M³	R\$ 244,34	R\$ 46,24	R\$ 290,58	R\$ 61,02
3.4	AGETOP	67002	DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE REPARO DE ESTRUTURAS UTILIZANDO DISCO DE CORTE	16,80	16,80	M	R\$ 0,10	R\$ 0,78	R\$ 0,88	R\$ 14,78
3.5	AGETOP	60518	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 25Mpa	0,00	0,72	M³	R\$ 263,45	R\$ 46,24	R\$ 309,69	R\$ 222,98
3.6	AGETOP	60801	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	0,00	0,72	M³	R\$ -	R\$ 27,94	R\$ 27,94	R\$ 20,12
3.7	AGETOP	61101	FORRO EM LAJE PRÉ-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO / FERRAGEM DISTRIBUÍDA / ESCORAMENTO / FORMA/DESFORMA	0,00	2,40	M²	R\$ 46,49	R\$ 11,59	R\$ 58,08	R\$ 139,39
3.8	AGETOP	60514	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO (OBRAS CIVIS)	0,00	1,11	M³	R\$ 199,99	R\$ 46,24	R\$ 246,23	R\$ 273,32
SUBTOTAL										R\$ 1.309,56

Grupo de Serviço: 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO												
4.1	AGETOP	70555	CABO FLEXÍVEL PARALELO 2x1,5MM ²	83,00	83,00	M	R\$	1,42	R\$	1,13	R\$	2,55
4.2	AGETOP	70563	CABO ISOLADO PVC 750V Nº 2,5MM ²	32,00	32,00	M	R\$	0,96	R\$	1,13	R\$	2,09
4.3	AGETOP	71172	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50A	2,00	2,00	UND.	R\$	9,54	R\$	6,16	R\$	15,70
4.4	AGETOP	71184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 275V DE 8 A 40 kVA	2,00	2,00	UND.	R\$	32,51	R\$	20,53	R\$	53,04
4.5	AGETOP	71197	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA) DIÂMETRO 50MM	46,00	51,00	M	R\$	2,06	R\$	7,59	R\$	9,65
4.6	AGETOP	71290	FIO ISOLADO PVC 750V Nº 1,5MM ²	26,00	26,00	M	R\$	0,52	R\$	1,03	R\$	1,55
4.7	AGETOP	71331	FITA ISOLANTE ROLO DE 20M	3,00	3,00	UND.	R\$	4,73	R\$	8,21	R\$	12,94
4.8	AGETOP	71522	LÂMPADA A VAPOR MERCÚRIO 400W	2,00	0,00	UND.	R\$	56,94	R\$	1,64	R\$	58,58
4.9	AGETOP	71567	LÂMPADA COMPACTA ELÉTRONICA COM REATOR INTEGRADO 15W	2,00	2,00	UND.	R\$	6,39	R\$	1,64	R\$	8,03
4.10	AGETOP	71626	LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,5M COM UM GLOBO - INCLUSO BASE DE CONCRETO E FIXAÇÃO	2,00	2,00	UND.	R\$	266,85	R\$	52,71	R\$	319,56
4.11	AGETOP	71684	LUMINÁRIA TIPO PROJETER RETANGULAR ATÉ 400W - BASE E-40	2,00	0,00	UND.	R\$	132,39	R\$	6,62	R\$	139,01
4.12	AGETOP	72238	REATOR APF USO EXTERNO V. METÁLICO 400W	2,00	0,00	UND.	R\$	80,85	R\$	3,61	R\$	84,46
4.13	AGETOP	72320	RELÊ FOTO ELÉTRICO COM BASE	1,00	2,00	UND.	R\$	21,30	R\$	20,52	R\$	41,82
4.14	SINAPI	97615	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017_P	0,00	38,00	UND.	R\$		R\$	30,66	R\$	30,66
										SUBTOTAL R\$		
										2.891,18		

Grupo de Serviço: 5 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS												
5.1	AGETOP	80556	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIÂMETRO DE 1/2" (ENGATE)	22,00	22,00	UND.	R\$	2,89	R\$	5,13	R\$	8,02
5.2	AGETOP	80562	SIFÃO FLEXÍVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATÓRIO	8,00	8,00	UND.	R\$	6,78	R\$	7,39	R\$	14,17
5.3	AGETOP	80671	SIFÃO PVC PARA PIA 1 1/2"x2"	17,00	17,00	UND.	R\$	6,75	R\$	7,38	R\$	14,13
5.4	AGETOP	80926	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPIA DIÂMETRO 3/4"	2,00	2,00	UND.	R\$	28,79	R\$	12,52	R\$	41,31
5.5	AGETOP	81003	TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIÂMETRO DE 25MM	70,00	100,00	M	R\$	2,06	R\$	2,46	R\$	4,52
5.6	AGETOP	81102	LUVA SOLDÁVEL DIÂMETRO DE 25MM	3,00	6,00	UND.	R\$	0,62	R\$	1,85	R\$	2,47
5.7	AGETOP	81251	CAP SOLDÁVEL DIÂMETRO DE 25MM	3,00	6,00	UND.	R\$	1,01	R\$	0,92	R\$	1,93
5.8	AGETOP	81302	JOELHO 45° SOLDÁVEL 25MM	3,00	6,00	UND.	R\$	0,86	R\$	3,69	R\$	4,55
5.9	AGETOP	81321	JOELHO 90° SOLDÁVEL 25MM	2,00	6,00	UND.	R\$	0,59	R\$	3,69	R\$	4,28
5.10	AGETOP	81402	TÊ 90° SOLDÁVEL 25MM	3,00	6,00	UND.	R\$	0,88	R\$	3,89	R\$	4,77
5.11	AGETOP	81462	UNIÃO SOLDÁVEL 25MM	4,00	6,00	UND.	R\$	5,66	R\$	1,85	R\$	7,51
5.12	AGETOP	81501	ADESIVO PLÁSTICO FRASCO DE 850G	2,00	2,00	UND.	R\$	34,64	R\$	-	R\$	34,64
5.13	AGETOP	81504	SOLUÇÃO LIMPADORA 1.000CM ³	1,00	2,00	UND.	R\$	42,48	R\$	-	R\$	42,48
5.14	AGETOP	81537	CURVA 90° DIÂMETRO 25MM	2,00	6,00	UND.	R\$	2,22	R\$	3,69	R\$	5,91
5.15	AGETOP	81679	CORPO RALO SIFONADO CÔNICO DIÂMETRO 100x40	2,00	6,00	UND.	R\$	4,11	R\$	4,52	R\$	8,63
5.16	AGETOP	81880	RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA AÇO PATINÁVEL - V=5,0M ³ COLUNA SECA H=6,0M COM FUNDAÇÃO E LOGOTIPO	1,00	0,00	UND.	R\$	8.307,78	R\$	793,61	R\$	9.101,39
5.17	AGETOP	80686	CUBA DE INOX 56 x 34 x 17 CM, E = 0,6 MM - AÇO 304 (CUBA Nº-2)	0	3,00	UND.	R\$	190,01	R\$	8,01	R\$	198,02
5.18	AGETOP	80656	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO 1/2" - BICA MÓVEL	0	6,00	UND.	R\$	51,79	R\$	4,11	R\$	55,90
5.19	AGETOP	81861	CAIXA DAGUA POLIETILENO 1000 LTS. C/IMPAA	0	1,00	UND.	R\$	309,35	R\$	61,59	R\$	370,94
										SUBTOTAL R\$		
										2.759,57		

Grupo de Serviço: 6 - ALVENARIA / IMPERMEABILIZAÇÃO															
6.1	AGETOP	100160	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14x29x9CM (6 FUROS) ARGAMASSA 1 CAL HIDRATADA : 4 AREIA MÉDIA LAVADA + 100 KG DE CIMENTO / M³	1,68	2,36	M²	R\$	11,93	R\$	16,10	R\$	28,03	R\$	66,15	
6.2	AGETOP	121105	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE/“PÉ” DE PAREDE/PEITORIL E ALVENARIA DE UM MODO GERAL	211,43		M²	R\$	6,14	R\$	2,19	R\$	8,33	R\$	1.761,21	
			COM CIMENTO CRISTALIZANTE SEMI-FLEXÍVEL - DUAS DEMÃOS (ESPECÍFICO PARA OBRA DE REFORMA)		211,43										
													SUBTOTAL	R\$	1.827,36
Grupo de Serviço: 7 - ESTRUTURA DE MADEIRA / COBERTURA															
7.1	AGETOP	140200	ESTRUTURA DE MADEIRA - TELHA DE FIBROCIMENTO COM APOIOS EM LAJES/VIGAS OU PAREDES (SOMENTE TERÇAS) COM FERRGENS	337,92	337,92	M²	R\$	17,59	R\$	8,86	R\$	26,45	R\$	8.937,98	
7.2	AGETOP	160501	COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIVALENTE	337,92	337,92	M²	R\$	19,21	R\$	4,51	R\$	23,72	R\$	8.015,46	
7.3	AGETOP	160502	CUMEIRA PARA TELHA ONDULADA OU EQUIVALENTE	35,20	35,20	M	R\$	32,32	R\$	2,46	R\$	34,78	R\$	1.224,26	
7.4	AGETOP	160601	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	70,40	70,40	M	R\$	15,95	R\$	21,65	R\$	37,60	R\$	2.647,04	
7.5	AGETOP	160602	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	95,40	95,40	M	R\$	11,78	R\$	10,27	R\$	22,05	R\$	2.103,57	
7.6	AGETOP	1600911	COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VEU PROTEÇÃO 1,5MM COM ACESSÓRIOS	11,12	15,57	M²	R\$	48,41	R\$	3,29	R\$	51,70	R\$	804,97	
													SUBTOTAL	R\$	23.733,28
Grupo de Serviço: 8 - ESQUADRIAS / VIDROS															
8.1	AGETOP	170010	ALIZAR	51,00	51,00	M	R\$	3,73	R\$	0,85	R\$	4,58	R\$	233,58	
8.2	AGETOP	190102	VIDRO LISO 4MM - COLOCADO	14,40	14,40	M²	R\$	62,42	R\$	-	R\$	62,42	R\$	898,85	
8.3	AGETOP	180502	PORTA DE ABRIR / FOLHA DE VIDRO PF-2 COM FERRAGENS	0,00	3,78	M²	R\$	217,42	R\$	26,32	R\$	243,74	R\$	921,34	
													SUBTOTAL	R\$	2.053,77
Grupo de Serviço: 9 - REVESTIMENTO PAREDE / PISO / TETO															
9.1	AGETOP	200101	CHAPISCO COMUM	214,79	214,79	M²	R\$	1,25	R\$	2,00	R\$	3,25	R\$	698,07	
9.2	AGETOP	200102	COSTURA DE TRINCA EM ALVENARIA DE TIJOLO	0,84	0,84	M²	R\$	1,90	R\$	5,76	R\$	7,66	R\$	6,43	
9.3	AGETOP	200403	REBOCO (1CALH4ARMLC+100kgCI/M3)	214,79	214,79	M²	R\$	1,31	R\$	8,71	R\$	10,02	R\$	2.152,20	
9.4	AGETOP	201302	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	248,24	248,24	M²	R\$	23,77	R\$	14,80	R\$	38,57	R\$	9.574,62	
9.5	AGETOP	220111	RODAPÉ DE CONCRETO POLIDO, 7CM CANTO VIVO	167,80	167,80	M	R\$	5,26	R\$	3,03	R\$	8,29	R\$	1.391,06	
9.6	AGETOP	220201	CIMENTO LISO IMPERMEÁVEL NATURAL, ESPESURA DE 2CM COM JUNTA	114,01	4,45	M²	R\$	7,74	R\$	8,35	R\$	16,09	R\$	71,60	
9.7	AGETOP	220920	SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1 CI : 3 ARML)	0,99	0,99	M²	R\$	187,96	R\$	15,84	R\$	203,80	R\$	201,76	
9.8	AGETOP	221101	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1 CI : 3 ARML) E=2CM E JUNTA PLÁSTICA 27MM	268,68	296,28	M²	R\$	38,89	R\$	10,57	R\$	49,46	R\$	14.654,01	
9.9	AGETOP	221102	RODAPÉ FUNDIDO EM GRANITINA 7CM	255,05	291,45	M	R\$	9,50	R\$	-	R\$	9,50	R\$	2.768,78	
9.10	AGETOP	220104	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESURA = 7 CM 1:2:5:3,5	0,00	22,26	M²	R\$	15,99	R\$	11,02	R\$	27,01	R\$	601,24	
													SUBTOTAL	R\$	32.119,77
Grupo de Serviço: 10 - ADMINISTRAÇÃO / MENSALISTAS															
10.1	AGETOP	250102	MESTRE DE OBRA	480,00	480,00	H	R\$	-	R\$	26,49	R\$	26,49	R\$	12.715,20	
10.2	AGETOP	250103	ENCARREGADO	480,00	480,00	H	R\$	-	R\$	14,33	R\$	14,33	R\$	6.878,40	
10.3	AGETOP	250104	VIGIA DE OBRA (DIURNO)	720,00	720,00	H	R\$	-	R\$	6,63	R\$	6,63	R\$	4.773,60	
10.4	AGETOP	250110	VIGIA DE OBRA NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO)	720,00	720,00	H	R\$	-	R\$	10,29	R\$	10,29	R\$	7.408,80	
													SUBTOTAL	R\$	31.776,00





Grupo de Serviço: 11 - PINTURA / DIVERSOS											
11.1	AGETOP	230102	FECHADURA TIPO ALAVANCA LAFONTE 62361/8766-118 IMAB OU EQUIVALENTE	6,00	6,00	UND	R\$ 78,42	R\$ 12,74	R\$ 91,16	R\$ 546,96	
11.2	AGETOP	260601	PINTURA TEXTURIZADA COM SELADOR ACRÍLICO	285,26	285,26	M²	R\$ 4,34	R\$ 4,03	R\$ 8,37	R\$ 2.387,63	
11.3	AGETOP	261301	EMASSAMENTO COM MASSA PVA - UMA DEMÃO	1299,50	1299,50	M²	R\$ 1,11	R\$ 3,73	R\$ 4,84	R\$ 6.289,58	
11.4	AGETOP	261306	PINTURA PVA LATÉX - UMA DEMÃO - SEM SELADOR	1014,24	1014,24	M²	R\$ 1,37	R\$ 1,91	R\$ 3,28	R\$ 3.326,71	
11.5	AGETOP	261503	PINTURA ESMALTE DUAS DEMÃOS ESQUADRIA DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)	108,62	153,14	M²	R\$ 3,13	R\$ 7,21	R\$ 10,34	R\$ 1.583,47	
11.6	AGETOP	261560	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIA DE MADEIRA	125,84	125,84	M²	R\$ 6,50	R\$ 8,26	R\$ 14,76	R\$ 1.857,40	
11.7	AGETOP	261620	LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL	2,00	0,00	M²	R\$ 1,56	R\$ 76,08	R\$ 77,64	R\$ -	
11.8	AGETOP	270210	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACA, MÃO-DE-OBRA, IRRIGAÇÃO, ADUBAÇÃO COM TERRA VEGETAL(A < 11.000,00 M²)	56,16	28,08	M²	R\$ 5,07	R\$ 3,88	R\$ 8,95	R\$ 251,32	
11.9	AGETOP	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA	287,28	287,28	M²	R\$ 0,51	R\$ 1,17	R\$ 1,68	R\$ 482,63	
11.10	AGETOP	270810	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 80 x 60 CM	1,00	1,00	UND	R\$ 532,85	R\$ 3,18	R\$ 536,03	R\$ 536,03	
11.11	AGETOP	261001	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO 2 DEMÃOS	0,00	81,58	M²	R\$ 2,87	R\$ 4,46	R\$ 7,33	R\$ 597,98	
11.12	AGETOP	271304	BANCADA DE ARDÓSIA POLIDA	0,00	1,33	M²	R\$ 146,01	R\$ 29,59	R\$ 175,60	R\$ 233,55	
11.13	AGETOP	271608	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	0,00	2,75	M²	R\$ 218,63	R\$ 31,13	R\$ 249,76	R\$ 686,84	
11.14	COTAÇÃO		FABRICAÇÃO COLETOR RSS EM CHAPA METÁLICA 180 x 120 x 80	0,00	1,00	UND	R\$	1.752,09	R\$ 1.752,09	R\$ 1.752,09	
								SUBTOTAL		R\$ 20.532,19	
TOTAL CONTRATADO				R\$ 136.446,88		TOTAL ADITIVO				R\$ 135.676,83	
BDI (27,30%)				R\$ 37.250,00		BDI (27,30%)				R\$ 37.039,77	
TOTAL COM BDI				R\$ 173.696,88		TOTAL ADITIVO COM BDI				R\$ 172.716,60	





CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

3.1. Para o pagamento das despesas decorrentes do presente TERMO ADITIVO, serão utilizados os recursos previstos no orçamento programado para o Exercício de 2019.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO:

4.1. As partes, neste ato, ratificam todas as demais cláusulas e disposições constantes do contrato original, passando o presente TERMO ADITIVO a integrá-lo, independentemente de sua transcrição, para os devidos fins ulteriores de direito.


CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO:

5.1. O CONTRATANTE será responsável pela publicação do presente TERMO ADITIVO de contrato, em extrato resumido, na imprensa oficial, no prazo estabelecido no Artigo 61, Parágrafo Único, da Lei 8.666/93, transmitindo-o ao TCM/GO no prazo expresse pelo caput, do art. 15 da IN 015/12 do TCM/GO.


Por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento contratual em **03 (três) vias** de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo qualificadas, na melhor forma de direito.


CATALÃO (GO), 28 DE AGOSTO DE 2019.


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATALÃO
Velomar Gonçalves Rios
Secretário Municipal de Saúde
CONTRATANTE


CONSTRUTORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA – ME
CNPJ sob o nº 27.108.549/0001-50
José Martins da Silva Filho
Representante Legal
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. 
Nome: João Victor M. Rara
CPF: 064.890.051-44

2. 
Nome: Arthur M. Andrade
CPF: 033.577.746-44