

CONTRATO: 153/2025	Contrato:	R\$ 555.000,00	100,00%	B.M.M. Nº:	001
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO.	BM's anteriores:	R\$ -	0,00%	Período:	08/07/2025 À 24/07/2025
CONTRATADA: PLANUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	BMM Atual:	R\$ 112.143,59	20,21%	Início do Contrato:	03/07/2025
Objeto: Contratação de serviços de prolongamento da Rua da Resistência, situada no Bairro São Lucas, Catalão - GO, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras Públicas	Realizado:	R\$ 112.143,59	20,21%	Término do Contrato:	02/01/2026
	Saldo à realizar:	R\$ 442.856,41	79,79%		

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE				VALORES MEDIDOS - R\$			
				CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	SALDO	CONTRATO	MEDIDO	ACUMULADO	SALDO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 6.902,79	R\$ 6.902,79	R\$ 6.902,79	R\$ 0,00
1.1	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	m²	R\$ 0,70	1.193,84	1.193,84	1.193,84	0,00	R\$ 831,59	R\$ 831,59	R\$ 831,59	R\$ 0,00
1.2	CARGA DE ENTULHOS	m³	R\$ 3,22	310,40	310,40	310,40	0,00	R\$ 999,49	R\$ 999,49	R\$ 999,49	R\$ 0,00
1.3	TRANSPORTE DE ENTULHOS	m3km	R\$ 2,92	1.738,23	1.738,23	1.738,23	0,00	R\$ 5.071,71	R\$ 5.071,71	R\$ 5.071,71	R\$ 0,00
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 46.741,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.741,05
2.1	CRUZETA POLIMÉRICA 90X112X2400 MM	und.	R\$ 486,13	3,00	0,00	0,00	3,00	R\$ 1.458,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.458,38
2.2	MAO FRANCESA PLANA DE AÇO GALVANIZADO 726 MM	und.	R\$ 37,75	6,00	0,00	0,00	6,00	R\$ 226,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 226,52
2.3	SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÁRA-RAIO POLIMÉRICO	und.	R\$ 81,94	6,00	0,00	0,00	6,00	R\$ 491,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 491,66
2.4</											

2.25	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 MM	und.	R\$ 20,68	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 20,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,68
2.26	LAÇO PREFORMADO DE DISTRIBUIÇÃO	und.	R\$ 16,52	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 16,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,51
2.27	BRAÇO C AÇO GALVANIZADO, CONFORME NTD-17	und.	R\$ 251,32	5,00	0,00	0,00	5,00	R\$ 1.256,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.256,58
2.28	PINO CRUZ AÇO 15KV M16X194MM PORCA+ARR	und.	R\$ 43,05	6,00	0,00	0,00	6,00	R\$ 258,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 258,32
2.29	ISOLADOR, PINO 15 KV ROSCA 25 MM	und.	R\$ 56,89	6,00	0,00	0,00	6,00	R\$ 341,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 341,34
2.30	FIO ISOLADO PVC 750 V, 10 MM2	m	R\$ 15,00	6,00	0,00	0,00	6,00	R\$ 89,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89,98
2.31	ALÇA PREFORMADA DE CONTRA POSTE, EM AÇO GALVANIZADO, PARA CABO 3/16", COMPRIMENTO "860" MM	und.	R\$ 12,28	6,00	0,00	0,00	6,00	R\$ 73,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73,67
2.32	CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO TIPO C	und.	R\$ 197,27	3,00	0,00	0,00	3,00	R\$ 591,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 591,80
2.33	MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO	und.	R\$ 42,09	12,00	0,00	0,00	12,00	R\$ 505,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 505,08
2.34	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 70 MM	und.	R\$ 7,08	10,00	0,00	0,00	10,00	R\$ 70,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,78
2.35	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 45 MM	und.	R\$ 5,55	10,00	0,00	0,00	10,00	R\$ 55,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55,46
2.36	CRUZETA DE FIBRA DE VIDRO 90X90X1.900MM	und.	R\$ 316,34	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 316,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 316,33
2.37	CORDOALHA AÇO ZINCADO, 7 FIOS, 6,4 MM 27,24 0	m	R\$ 5,86	3,00	0,00	0,00	3,00	R\$ 17,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,56
2.38	CABO AL PROTEGIDO ANTI 15KV 50MM CZ	m	R\$ 11,58	78,00	0,00	0,00	78,00	R\$ 902,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 902,90
2.39	CONECTOR PERFURANTE MÉD P:16-150 D:4,0-35MM	und.	R\$ 16,26	234,00	0,00	0,00	234,00				

2.61	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO DUPLO T, EXTENSÃO DE 12,00 M, RESISTÊNCIA DE 1500 DAN, TIPO B-3.0	und.	R\$ 4.874,30	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 4.874,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.874,29
2.62	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF_11/2019	und.	R\$ 2.161,07	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 2.161,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.161,07
2.63	CINTA DE AÇO GALVANIZADO DIAM.230MM	und.	R\$ 75,56	4,00	0,00	0,00	4,00	R\$ 302,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 302,22
3.0	PINTURA							R\$ 7.203,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.203,32
3.1	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	m²	R\$ 4,59	29,41	0,00	0,00	29,41	R\$ 134,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 134,89
3.2	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO	m²	R\$ 31,47	224,64	0,00	0,00	224,64	R\$ 7.068,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.068,43
4.0	DIVERSOS							R\$ 59.828,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.828,41
4.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m²	R\$ 4,82	969,02	0,00	0,00	969,02	R\$ 4.668,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.668,78
4.2	GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL DE 2" COM MONTANTES SECUNDÁRIOS DE 1" (SEM CORRIMÃO)	m²	R\$ 374,24	112,31	0,00	0,00	112,31	R\$ 42.030,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.030,85
4.3	CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA = 5cm (AC/BC)	m²	R\$ 35,01	280,39	0,00	0,00	280,39	R\$ 9.817,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.817,26
4.4	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO, TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2	m²	R\$ 26,04	127,16	0,00	0,00	127,16	R\$ 3.311,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.311,52
5.0	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO							R\$ 200.907,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.907,06
5.1	ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	m³	R\$ 32,78								

7.5	MEIO FIO COM SARJETA - MPU02	m	R\$ 37,18	112,90	0,00	0,00	112,90	R\$ 4.197,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.197,79
7.6	MEIO FIO SEM SARJETA - MPU01	m	R\$ 11,37	4,75	0,00	0,00	4,75	R\$ 53,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,99
7.7	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_03/2024	m	R\$ 347,52	17,10	0,00	0,00	17,10	R\$ 5.942,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.942,52
7.8	BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC)	und.	R\$ 884,58	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 884,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 884,57
7.9	CAIXA COM GRELHA METÁLICA PERFIL I (127X76,20), EM ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0X7,1X1,0 M	und.	R\$ 17.821,53	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 17.821,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.821,53
7.10	BOCA DE BTTC D=1,00M (AC/BC)	und.	R\$ 2.669,05	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 5.338,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.338,10
7.11	CORPO DE BTTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	m	R\$ 3.069,41	20,20	17,00	17,00	3,20	R\$ 62.002,14	R\$ 52.180,02	R\$ 52.180,02	R\$ 9.822,12
7.12	PEDRA MARROADA COM LANCAMENTO	m²	R\$ 224,04	64,41	57,57	57,57	6,84	R\$ 14.430,39	R\$ 12.897,58	R\$ 12.897,58	R\$ 1.532,81
7.13	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m³km	R\$ 1,56	2.627,93	2.348,79	2.348,79	279,14	R\$ 4.110,11	R\$ 3.673,53	R\$ 3.673,53	R\$ 436,58
7.14	LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS)	m³	R\$ 270,73	25,76	19,38	19,38	6,38	R\$ 6.973,88	R\$ 5.246,66	R\$ 5.246,66	R\$ 1.727,22
7.15	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 (AC/BC)	und.	R\$ 1.569,94	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 1.569,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.569,94
8.0	CANTEIRO DE OBRAS							R\$ 22.316,15	R\$ 12.709,38	R\$ 12.709,38	R\$ 9.606,77
6.1	CANTEIRO DE OBRAS	und.	R\$ 22.316,15	1,00	0,57	0,57	0,43	R\$ 22.316,15	R\$ 12.709,38	R\$ 12.709,38	R\$ 9.606,77
9.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 23.663,97	R\$ 4.781,		