



MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO

OBRA:

PONTE CORRÉGO BALSAMO

ENDEREÇO:

CORRÉGO BALSAMO - MUNICÍPIO DE CATALÃO

ITEM	SERVIÇOS		DURAÇÃO			
			1º SEMANA	2º SEMANA	3º SEMANA	4º SEMANA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 19.447,12	69,55%	10,15%	10,15%	10,15%
		R\$ 24.266,11	R\$ 16.877,08	R\$ 2.463,01	R\$ 2.463,01	R\$ 2.463,01
2	TRANSPORTES	R\$ 12.542,39	60,00%	10,00%	10,00%	20,00%
		R\$ 15.650,39	R\$ 9.390,24	R\$ 1.565,04	R\$ 1.565,04	R\$ 3.130,08
3	PONTE PRÉ MOLDADA	R\$ 369.960,92		30,00%	30,00%	40,00%
		R\$ 461.637,23	R\$ -	R\$ 138.491,17	R\$ 138.491,17	R\$ 184.654,89
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 35.211,36	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
		R\$ 43.936,74	R\$ 8.787,35	R\$ 13.181,02	R\$ 13.181,02	R\$ 8.787,35
5	DIVERSOS	R\$ 2.370,31				100,00%
		R\$ 2.957,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.957,67
PERCENTUAL GLOBAL MENSAL			6,62%	29,39%	29,39%	38,12%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO			6,62%	36,00%	65,39%	103,51%
VALOR MENSAL			R\$ 35.054,66	R\$ 155.700,24	R\$ 155.700,24	R\$ 201.993,00
VALOR ACUMULADO			R\$ 35.054,66	R\$ 190.754,90	R\$ 346.455,14	R\$ 548.448,14

BRUNO AUGUSTO EVANGELISTA
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA