



<b>CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO</b>	
<b>SETOR</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
<b>OBJETO</b>	REFORMA RESTAURANTE POPULAR
<b>PROCESSO</b>	
<b>ENDEREÇO</b>	AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL C/ RUA ARAGUAIA, LOTEAMENTO BOA SORTE, CATALÃO-GO
<b>TABELAS</b>	TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T194 - JANEIRO/2023 - COM DESONERAÇÃO - Data Base: 01/01/2023
<b>DATA</b>	01 DE FEVEREIRO DE 2023

ITEM	SERVIÇOS	DURAÇÃO			
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.915,03	100,00%		
		5,53%	R\$ 13.915,03	R\$ -	R\$ -
2	TRANSPORTES	R\$ 9.958,11	100,00%		
		3,96%	R\$ 9.958,11	R\$ -	R\$ -
3	INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 476,41		50%	50%
		0,19%	R\$ -	R\$ 238,20	R\$ 238,20
4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 16.650,74		50%	50%
		6,62%	R\$ -	R\$ 8.325,37	R\$ 8.325,37
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 9.304,40		50%	50%
		3,70%	R\$ -	R\$ 8.325,37	R\$ 8.325,37
6	COBERTURAS	R\$ 9.245,28	30,00%	50%	20%
		3,68%	R\$ 2.773,58	R\$ 4.622,64	R\$ 1.849,06
7	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 49.993,08		50%	50%
		19,89%	R\$ -	R\$ 24.996,54	R\$ 24.996,54
8	FORROS	R\$ 22.891,23		50%	50%
		9,11%	R\$ -	R\$ 11.445,62	R\$ 11.445,62
9	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 62.399,64		50%	50%
		24,82%	R\$ -	R\$ 31.199,82	R\$ 31.199,82
10	FERRAGENS	R\$ 391,91		100%	
		0,16%	R\$ -	R\$ 391,91	
11	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	R\$ 15.447,62	35,00%	35,00%	30,00%
		6,14%	R\$ 5.406,67	R\$ 5.406,67	R\$ 4.634,28
12	PINTURA	R\$ 36.595,52		50%	50%
		14,56%	R\$ -	R\$ 18.297,76	R\$ 18.297,76
13	DIVERSOS	R\$ 4.136,95		50%	50%
		1,65%	R\$ -	R\$ 2.068,48	R\$ 2.068,48

<b>PERCENTUAL GLOBAL MENSAL</b>	12,75%	42,56%	40,99%
<b>PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO</b>	12,75%	55,31%	96,30%
<b>VALOR MENSAL</b>	R\$ 32.053,38	R\$ 106.993,00	R\$ 103.055,13
<b>VALOR ACUMULADO</b>	R\$ 32.053,38	R\$ 139.046,39	R\$ 251.405,91

\_\_\_\_\_  
**LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA**  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS  
 CREA 7455/D-GO