

	SECRETARIA DE TRANSPORTES		
	OBRA:		
	Execução de Calçadas e sistema de Drenagem		
	ENDEREÇO:		
	Trecho entre Parque de Exposições até Portaria da CMOC		

ITEM	SERVIÇOS		DURAÇÃO	
			1º MÊS	2º MÊS
1	CALÇADA	R\$ 147.259,38	50,00%	50,00%
		R\$ 47.579,51	R\$ 97.419,45	R\$ 97.419,45
2	DRENAGEM	R\$ 238.703,82	50,00%	50,00%
		R\$ 77.125,21	R\$ 157.914,51	R\$ 157.914,51
3	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS/DRENAGEM URBANA	R\$ 274.184,32	50,00%	50,00%
		R\$ 88.588,95	R\$ 181.386,64	R\$ 181.386,64
4	ADIMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 51.084,00	50,00%	50,00%
		R\$ 16.505,24	R\$ 33.794,62	R\$ 33.794,62
5	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 3.974,71	50,00%	50,00%
		R\$ 1.284,23	R\$ 2.629,47	R\$ 2.629,47
6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 4.543,65	50,00%	50,00%
		R\$ -	R\$ 2.271,83	R\$ 2.271,83
PERCENTUAL GLOBAL MENSAL			R\$ 475.416,51	R\$ 475.416,51
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO			100,00%	100,00%
VALOR MENSAL			R\$ 475.416,51	R\$ 475.416,51
VALOR ACUMULADO			R\$ 475.416,51	R\$ 950.833,02

Bruno Augusto Evangelista
 Secretário Municipal de Transportes