



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS**  
**REFORMA FARMÁCIA MUNICIPAL DR. JOSÉ PASCHOAL**  
**AV. FARID MIGUEL SAFATLE, 465, CENTRO, CATALÃO-GO**  
**326 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T326 - DEZEMBRO/2025 - COM DESONERAÇÃO**  
**TABELA DE CUSTOS SINAPI - JANEIRO/2026 - COM DESONERAÇÃO**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

				MÊS				
GRUPO DE SERVIÇO		Valor da etapa	% da obra	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.312,14	0,82%	100,00%				100,00%
2	TRANSPORTES	R\$ 448,84	0,16%	100,00%				100,00%
3	ESTRUTURA	R\$ 84,40	0,03%	100,00%				100,00%
4	INST. ELÉT./TELFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 46.696,24	16,55%		50,00%	50,00%		100,00%
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 14.689,27	5,21%		50,00%	50,00%		100,00%
6	ALVENARIA E DIVISÓRIA	R\$ 8.013,25	2,84%		100,00%			100,00%
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 21.294,24	7,55%	100,00%				100,00%
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 3.826,25	1,36%		100,00%			100,00%
9	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 17.600,58	6,24%			100,00%		100,00%
10	VIDROS	R\$ 3.675,16	1,30%			100,00%		100,00%
11	FORROS	R\$ 27.976,20	9,92%		50,00%	50,00%		100,00%
12	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 1.397,91	0,50%			100,00%		100,00%
13	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 2.709,10	0,96%				100,00%	100,00%
14	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 31.542,98	11,18%		100,00%			100,00%
15	FERRAGENS	R\$ 2.611,06	0,93%		100,00%			100,00%
16	PINTURA	R\$ 43.508,72	15,42%				100,00%	100,00%
17	DIVERSOS E LIMPEZA	R\$ 5.554,29	1,97%				100,00%	100,00%
18	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 48.168,68	17,07%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Total		R\$ 282.109,31	100,00%	R\$ 36.181,79	R\$ 102.716,57	R\$ 79.396,67	R\$ 63.814,28	
Total c/ BDI		R\$ 349.279,53	100,00%	R\$ 44.796,68	R\$ 127.173,38	R\$ 98.301,02	R\$ 79.008,46	
PORCENTAGEM				12,83%	36,41%	28,14%	22,62%	
TOTAL ACUMULADO				R\$ 44.796,68	R\$ 171.970,06	R\$ 270.271,08	R\$ 349.279,53	
PORCENTAGEM CONCLUÍDA				12,83%	49,24%	77,38%	100,00%	

**LEANDRO DAMAS DE OLIVEIRA**  
 ENGENHEIRO CIVIL / ASSESSOR ESPECIAL DE ENGENHARIA  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
 CREA: 1015845320D-GO